6		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	14	17	20	22	26	20	junio 2	021	
	=4						14	17	20				I	4	
	*	Elección de materiale	3 horas	sáb 22/5/21	sáb 22/5/21			•							
	*	Desarrollo de los mecanismos	3 horas	sáb 29/5/21	sáb 29/5/21							ш			
	*	Implementación de montaje físico	12 horas	dom 30/5/21	lun 14/6/21										
	*	de IoT, Firebase y desarrollo de	20 horas	sáb 3/7/21	jue 8/7/21										
	*	Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de	2 horas	horas jue 8/7/21											
	*	-	30 horas	vie 9/7/21	vie 23/7/21										
	*	Pruebas del	5 horas												
		, ,													
	**														
							'		,						
Tarea					Resume	en inactivo			Tareas ex	ternas					
					Tarea m	Tarea manual			Hito externo Fecha límite			+			
					solo du	ración									
					_	Informe de resumen manual Resumen manual			Progreso Progreso manual						
			Tarea inactiva		solo el o	comienzo	Е		3						
			Hito inactivo												
		cto: cronogram	Elección de materiale Desarrollo de los mecanismos Implementación de montaje físico Investigación acerca de IoT, Firebase y desarrollo de paginas web Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proye Pruebas del proyecto y Tarea División Hito Resumen Resumen Tarea inact	Elección de materiale 3 horas Desarrollo de los mecanismos Implementación de montaje físico Investigación acerca de IoT, Firebase y desarrollo de paginas web Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proyec 30 horas Pruebas del proyecto y Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 Desarrollo de los mecanismos Implementación de montaje físico Investigación acerca de loT, Firebase y desarrollo de paginas web Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proyec 30 horas vie 9/7/21 Pruebas del proyecto y Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 sáb 29/5/21 sáb 29/5/21 mecanismos Implementación de montaje físico Investigación acerca de loT, Firebase y desarrollo de paginas web Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proyecto y Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Sáb 22/5/21 sáb 29/5/21	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 sáb 22/5/21 Desarrollo de los mecanismos Implementación de montaje físico Investigación acerca de loT, Firebase y desarrollo de paginas web Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proyec 30 horas vie 9/7/21 vie 23/7/21 Pruebas del proyecto y Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Sáb 22/5/21 sáb 22/5/21 Sáb 2	Elección de materiale3 horas sáb 22/5/21 sáb 29/5/21 s	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 sáb 29/5/21	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 sáb 22/5/21 sáb 29/5/21	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 sáb 22/5/21 mecanismos mecanismos limplementación de 12 horas dom montaje físico linvestigación acerca 20 horas de loT, Firebase y desarrollo de paginas web Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proyecto y sáb 31/7/21 dom 1/8/21 dom 1/8/21 proyecto y Tarea División Tarea manual Progreso manual solo el comienzo colo fin litto inactivo Progreso manual Progreso Prog	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 sáb 22/5/21 Desarrollo de los mecanismos implementación de 12 horas dom lun 14/6/21 montaje físico investigación acerca de lot, Firebase y desarrollo de paginas web elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proyecto y investigo de proyecto y information information information information information de resumen manual informe de resume	Elección de materiale 3 horas sáb 22/5/21 sáb 22/5/21 Desarrollo de los 3 horas sáb 29/5/21 sáb 29/5/21 Implementación de 12 horas de lor, Firebase y desarrollo de paginas web Elección y estudio de cuales son las mejores herramientas a emplear: entornos y lenguajes de programación, Desarrollo del proyecto y Tarea División Tarea División Tarea Resumen inactivo Tarea manual Hito externo Resumen manual Progreso manual Progreso manual Progreso manual Resumen manual Progreso manual Progreso manual Progreso manual Resumen Manual Resumen manual Resumen Progreso Manual Resumen manual Resumen Progreso Manual Resumen Progreso Manual Resumen Progreso Manual Resumen Progreso Manual Resumen Manual Resumen Manual Resumen Progreso Manual Resumen Ma	Elección de materiale 3 horas Sáb 22/5/21 Sáb 29/5/21 Sáb 3/7/21 Sáb 3/7/21	



